

# 相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

## 【新庁舎建設工事のスケジュールについて】

新庁舎建設工事を令和5年4月より開始し、スケジュール表のとおり19か月間の予定で進めています。令和6年に取り組む主な工事内容は、消防本庁棟の杭工事、基礎工事、躯体工事の予定をしています。工事の状況などは、今後も広報誌・ホームページ等でお伝えします。

### 建設のスケジュール

工種	令和6年(R6.4～R6.12)	令和7年(R7.1～R7.10)
消防本庁棟	仮設工事	
	土工事 杭工事	
	基礎工事	
	躯体工事	
	仕上工事	
地下燃料タンク		
屋内貯蔵庫		
車庫棟・訓練棟		
屋外工事		
検査		

## 【地盤改良について】

5月17日（金）から、建物を安全に支えるための柱状改良杭の打設を行っています。消防本庁棟は、直径2mの改良杭を170本（深さ2m～13.6m）の打設を行い、訓練棟、車庫棟は直径1mの改良杭を、訓練棟80本（深さ2m～2.8m）、車庫棟60本（深さ4.3m）の打設を行います。



問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課  
大鉄・森本特定建設工事共同企業体

0774-75-1380

電話番号は準備中のため開通後にお知らせします。